		NESTOR																
		RAÜL	26 - 10 SEPT										DISPONBLE	FUERA				
		Responsable:																
			Mes:	JULIOL		AGOST				SETEMBRE					OCTUBRE			
▸ Concepte	Hores		Setmanes:	22 jul.	29 jul.	5 ago.	12 ago.	19 ago.	29 ago.	2 set.	9 set.	16 set.	23 set.	30 set	7 oct.	14 oct.	21 oct.	28 oct.
FASE 1																		
CONCEPTUALIZACIÓ I USABILITAT WEB (UX)	16																	
AUDITORIA WEB I BRIEFING	6	NR																
MAPA FUNCIONAL WEB	2	NR																
WIREFRAME (ESBÓS CONTINGUTS I USABILITAT) (UX)	8	NR																
DISSENY WEB (UI)	8																	
PÀGINA HOME (LOOK&FEEL)	8	N																
CONFIGURACIONS	6																	
GESTOR DE CONTINGUTS	2	N																
CONFIGURACIÓ DE COMPLEMENTS BÀSICS - TEMPLATE	4	N																
FASE 2																		
PÀGINES	58																	
INICIO	8	N																
Sobre SCNPS	4	N																
JORNADES I CONGRESOS + ACTIVITATS	15	N																
FORMACIÓ I RECERCA	4	N																
DIRECTORI DE PROFESSIONALS	15	N																
SALA de PREMSA	4	N																
ENLLAÇOS	4	N																
CONTACTO	4	N																
REDACCIÓ DE TEXTOS I CONTINGUTS WEB	34																	
REDACCIÓ DE TEXT WEB	10	R																
CÀRREGA DE TEXTOS WEB	4	R																
IMPORTACIÓ 13 JORNADES + 1 ACTIVITAT	14	R																
IMPORTACIÓ 34 PÁGINES DE PREMSA	15	R																
IMPORTACIÓ +100 CONTACTES PROFESIONALS	5	R																
TRADUCCIÓ	9																	
TRADUCTOR PROFESIONAL - IDIOMA INGLÉS	0																	
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE TEXTOS	4	N																
TRADUCCIÓN DE CONTENIDOS FRONTEND	4	N																
COMPLEMENTO MULTILENGUAJE	1	N																
FOTOGRAFIA PROFESSIONAL	10																	
FOTOS DE BANCO DE IMÁGENES	2	R																
OPTIMIZACIÓN Y SUBIDA DE FOTOS WEB	8	R																
FASE LLANÇAMENT																		
AUDITORIA LEGAL	3																	
ENLLAÇOS, FORMULARIS I AVISOS WEB	2	N																
PUJADA DE TEXTOS LEGALS	1	R																
LLANÇAMENT WEB	8																	
INSTAL·LACIÓ DE GOOGLE ANALYTICS	1	N																
TEST I REVISIÓ RESPONSIVE (MULTIDISPOSITIU)	5	N																
MIGRACIÓ WEB D'ENTORN TEST A PRODUCCIÓ	2	N																
FORMACIÓ	4																	
FORMACIO BÀSICA WORDPRESS	4	R																

▸ **Concepte**						
FASE 1						
CONCEPTUALIZACIÓ I USABILITAT WEB (UX)						
AUDITORIA WEB I BRIEFING						
MAPA FUNCIONAL WEB						
WIREFRAME (ESBÓS CONTINGUTS I USABILITAT) (UX)						
DISSENY WEB (UI)						
PÀGINA HOME (LOOK&FEEL)						
CONFIGURACIONS						
GESTOR DE CONTINGUTS						
CONFIGURACIÓ DE COMPLEMENTS BÀSICS - TEMPLATE						
FASE 2						
PÀGINES						
INICIO						
Sobre SCNPS						
JORNADES I CONGRESOS + ACTIVITATS						
FORMACIÓ I RECERCA						
DIRECTORI DE PROFESSIONALS						
SALA de PREMSA						
ENLLAÇOS						
CONTACTO						
REDACCIÓ DE TEXTOS I CONTINGUTS WEB						
REDACCIÓ DE TEXT WEB						
CÀRREGA DE TEXTOS WEB						
IMPORTACIÓ 13 JORNADES + 1 ACTIVITAT						
IMPORTACIÓ 34 PÁGINES DE PREMSA						
IMPORTACIÓ +100 CONTACTES PROFESIONALS						
TRADUCCIÓ						
TRADUCTOR PROFESIONAL - IDIOMA INGLÉS						
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE TEXTOS						
TRADUCCIÓN DE CONTENIDOS FRONTEND						
COMPLEMENTO MULTILENGUAJE						
FOTOGRAFIA PROFESSIONAL						
FOTOS DE BANCO DE IMÁGENES						
OPTIMIZACIÓN Y SUBIDA DE FOTOS WEB						
FASE LLANÇAMENT						
AUDITORIA LEGAL						
ENLLAÇOS, FORMULARIS I AVISOS WEB						
PUJADA DE TEXTOS LEGALS						
LLANÇAMENT WEB						
INSTAL·LACIÓ DE GOOGLE ANALYTICS						
TEST I REVISIÓ RESPONSIVE (MULTIDISPOSITIU)						
MIGRACIÓ WEB D'ENTORN TEST A PRODUCCIÓ						
FORMACIÓ						
FORMACIO BÀSICA WORDPRESS						